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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddzial Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (041) 227 13 19

432.324.1.2021 Kielce, dn. 14.06.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 14/N/VII/RP0O/2021

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. ,Rozbudowa

i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego

w ramach Dziatania 7.4 — ,Rozwéj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi

priorytetowej — ,Sprawne ustugi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzone] w miejscu realizacji

projektu w dniu 31 maja 2021 r.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1.

Nazwa i adres badaneco Beneficienta:

Gmina Stopnica,
ul. Tadeusza KoSciuszki 2, 28-130 Stopnica

Status prawny Beneficienta:

Wspdlnoty samorzagdowe

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1.

Osoba odpowiedzialna za realizacie projektu:

Ryszard Zych — Burmistrz Stopnicy
Agnieszka Nowak — Skarbnik Miasta i Gminy Stopnica
Mirostaw Rajtar — Z-ca Burmistrza Stopnicy

Nazwa programu operacyinego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Swictokrzyskiego na lata 2014 — 2020

Numer 1 nazwa osi priorytetoweij:

7 O$ priorytetowa — ,,Sprawne ustugi publiczne”

Numer i nazwa Dzialania:

Dzialanie 7.4 — ,,Rozw¢j infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe;j”

Nazwa realizowanego projektu:

,»Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.
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Okres realizacii projektu:

e rozpoczecie realizacji — 01.07.2019 r.
e zakonczenie realizacji —31.12.2020 r.

Instytucija Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewddztwa Swictokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z pdzn. zm.)
oraz § 14 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0037/18-00 z p6zn. zm. o dofinansowanie
projektu pod nazwa ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowe;j
w Stopnicy”.

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swic;tokrzyskiego z siedzibg w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 26.05.2021 r. przez Z-ce Dyrektora
Departamentu Kontroli 1 Certyfikacji RPO Panig Dorote Kostrzewska, o numerze
14/N/VIVRPO/2021:

e Glowny Specjalista — Marek Bartkiewicz (kierownik zespotu kontrolnego);

e Glowny Specjalista — Joanna Jasik (czlonek zespolu).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne);

Beneficjent udostgpnit kontrolujacym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielal Pan Mirostaw Rajtar — Z-ca Burmistrza Stopnicy.

11. Oswiadczenie Beneficjenta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Mirostaw Rajtar — Z-ca Burmistrza
Stopnicy zlozyl oswiadczenie (dowdd nr 1), ze w trakcie czynnosci kontrolnych,
. w dniu 31.05.2021 r. dostarczyt i udostgpnit kontrolujacym catg dokumentacije
zwigzang z realizacjg projektu pn. ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnos¢ projektu z umowg o dofinansowanie.

2) Przestrzeganie procedur udzielania zamowien.

3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem

przedsigwzigcia.
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4) Weryfikacja osiggnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentéw.

5) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspétinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.05.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Ad. 1

Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. ,,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, realizowanego w ramach Dzialania
7.4 — ,,Rozwéj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWS.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamdwien publicznvch

1. Stwierdzono, ze Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadzil w trybie
okreslonym w art. 39 w zwiazku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa
Pzp” nastgpujace postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

a) postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére zostalo wszczete w dniu
24.06.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia
0 zamoéwieniu pod nr 562377-N-2019 i dotyczylo wyboru wykenawcy robdt
budowlanych polegajgcych na wykonaniu nawierzchni syntetycznej w  hali
sportowej. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania z wybranym Wykonawca, tj.
INVEST - BIURO Sp. z o.0. z siedzibg w Rzeszowie w dniu 26.07.2019 r. zawarto
umowe na kwote 199 355,94 zt brutto.
Niniejsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli, ktéra zostata przeprowadzona
przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 16 do 20 marca 2020 roku.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej w/w zamoéwienia publicznego,
1Z RPOWS nie stwierdzita bledow i nieprawidtowosci.

b) postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére zostato wszczete w dniu
15.07.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zaméwieh Publicznych ogloszenia
o zamoéwieniu pod nr 562522-N-2020 i dotyczylo wyberu wykenawcy robdt
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budowlanych polegajgcych na dobudowaniu windy osobowej do budynku Szkoly
Podstawowej w Stopnicy. W wyniku rozstrzygnigcia postepowania z wybranym
Wykonawea, tj. z firma HPM SZAFRANIEC S.C., ul. Wyszynskiego 72, 28-100
Busko-Zdréj w dniu 18.08.2020 r. zawarto umowe nr 43/2020 na kwote 484 000,00 zt
brutto.
Ponadto Kontrolujgcy stwierdzili, ze w odniesieniu do realizacji umowy
nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r. strony zawarly w dniu 15.11.2020 r.
ancks nr 1 zmieniajacy termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z dnia
16.11.2020 r. na 16.12.2020 r. Jak wynika z protokotu odbioru, ktéry zostat spisany w
dniu 28.12.2020 r., przedmiot umowy zostat wykonany do dnia 15.12.2020 r.
Wprowadzone do pierwotnej umowy, w/w aneksem zmiany, w ocenie 1Z RPOWS
spelniaja przestanki wynikajace z zapiséw art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlowych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
1 zwalczantem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywolanych nimi
sytuacjami kryzysowymi ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) i sg zgodne z postanowieniami
zawartymi w § 11 ust. 3.1 pkt 3 umowy nr 43/2020 z dnia 18.08.2020 r.
Dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ podpisania w/w anekséw oraz lista
sprawdzajgca stanowig dowdd nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolne;.

Ad.3

Wervfikacja zgodnoSci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem

przedsiewzigcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono ze:

1. Prace budowlane zwigzane z budowa osobowej windy zewnetrznej w formie dobudowy
do istniejacego obiektu Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy wraz
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, teletechniczng i przeciwpozarowa zostaty
wykonane na podstawie decyzji nr 730/19 o pozwoleniu na budowe z dnia 03.01.2020 r.,
znak: AB.6740.730.2019 wydanej przez Starost¢ Buskiego. Po wykonaniu
przedmiotowej inwestycji Gmina Stopnica w dniu 20.01.2021 r. wystgpila
do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Busku-Zdroju z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie osobowej widny zewnetrznej. Powiatowy Inspektor
Budowlany w odpowiedzi na w/w wniosek wydal w dniu 03.02.2021 r. zaswiadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu uzytkowania w/w obiektu (dowéd nr 3).

2. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ztozyl w dniu 16.08.2019 r. do Starostwa

Powiatowego w Busku-Zdroju zawiadomienie o robotach budowlanych polegajacych

e
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na remoncie (modernizacji) nawierzchni na hali sportowej w Stopnicy. Powiatowy
Inspektor Budowlany w odpowiedzi na w/w zawiadomienie wydat w dniu 28.08.2019 r.
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robét budowlany znak:
AB.6743.564.2019.

3. Wydatki poniesione w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjno-sportowej w Stopnicy” na modernizacje budynku Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Stopnicy zostaly wprowadzone do ewidencji $rodkéw trwalych
Beneficjenta (dowdd nr 4).

4. Oryginaty dokumentéw bgdgcych przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie
weryfikacji przez Oddziat Rozliczen wnioskéw o platno$¢ sa tozsame ze skanami
zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych ogledzin zespdt kontrolny sporzadzit protokél oraz wykonat

dokumentacje fotograficzna, ktére stanowig dowéd nr 5.

Ad. 4

Wervfikacia  osiagniecia  poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku

aplikacyjnvm na podstawie przedstawionvch dokumentéw.

Biorac pod uwagg przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiagnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastgpujacym
poziomie:
Kluczowe wskazniki produktu:
1) Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami [szt.] —
wskaznik zostal zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartoéci docelowe;j.
2) Liczba oséb objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych —
[osoby] — nie zakladano realizacji wskaznika.
3) Liczba projektow, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawniert dla oséb
z niepetnosprawnosciami [szt.] — wskaZnik zostal zrealizowany na poziomie 1 szt.,
tj. w 100 % wartosci docelowe;j.
4) Liczba wspartych obiektéw infrastruktury edukacji ogdlnej [szt.] — wskaznik zostat
zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartosci docelowe;.
5) Potencjat objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzieémi
lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) — wskaznik zostal zrealizowany

na poziomie 488 osob, tj. w 103,83 % wartosci docelowej (dowéd nr 6).

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/N/VIVRPO/2021

/ D, \Z)Af/a} s



Fundusze .
E Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

Al WOIRWODLZ TWO Unia Eur.opejska
S8 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Kluczowe wskazniki rezultatu:
1) Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy — pozostale formy [EPC] — nie zaktadano
realizacji wskaznika.
2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zaktadano realizacji wskaznika.
3) Wazrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— nie zakltadano realizacji wskaznika.
Ad. 5

Zakres dzialan informacyijnych i promocyjnych dla projektéw wspéHinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnos$ci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
sic do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18
pn. ,Rozbudowa 1 modemizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”,
realizowanego w ramach Dziatania 7.4 — , Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe;j”
RPOWS oraz zapiséw dokumentu pn. ,,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programdow

polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V.REKOMENDACJE 1 ZALECENIA POKONTROLNE:
IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstapita od sformutowania zaleceri pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowsg
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0037/18 pn. ,,Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”.

2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej procedury udzielania zamodwien
publicznych w ramach projektu, IZ nie stwierdzita naruszenia przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.
zm.).

3. Stwierdzono, ze do dnia kontroli koncowej wskazniki produktu zostaly zrealizowane
na poziomie 100% i wigcej. Nie zaktadano natomiast realizacji wskaznikow rezultatu.

4. Stwierdzono, ze Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”
oraz zapisOw dokumentu pn. ,,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw

polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

i
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5. IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstgpita o sformulowania zalecen pokontrolnych.
Kontrola konncowa w zakresie prawidtowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-
0037/18 pn. ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej
w Stopnicy” zostata przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajacg stanowiacg dowdd
nr 6 do Informacji pokontrolne;.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 6 dowoddw
wymienionych w jej tresci dostgpnych jest do wglagdu w siedzibie Departamentu Kontroli
i Certyfikacji RPO Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego,
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych
egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjent moze zgtaszaé do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,
co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu
nie bedg uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié¢ podpisania Informacji pokontrolnej

informujac na pismie Instytucj¢ Zarzadzajacg o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:
IMIE I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIE I NAZWISKO: Joanna Jasik
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