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Kielce, dnia 23-09-2021

Znak: IR.111.431.5.2021

Pan
Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji
rzadowej w wojewddztwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z p6zn. zm.) oraz art. 6 ust. 4
ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rzadowe;j (tekst jednolity Dz.U. z 2011,
Nr 185, poz. 1092 z p6zn. zm.) zesp6t kontrolny w skladzie:

* Joanna Lazarska - na podstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli
nr 466/2021 z dnia 18.08.2021r. wydanego z upowaznienia Wojewody Swi@tokrzyskiego
przez Dyrektora Wydziatu Infrastruktury i Rozwoju oraz

e Kamila Polit - napodstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia Kontroli
nr 467/2021 z dnia 18.08.2021r. wydanego z upowaznienia Wojewody SWie;tokrzyskiego
przez Dyrektora Wydziatu Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadzit w dniu 24 sierpnia 2021 roku w podlegtym Panu Urzedzie tj. w Urzedzie Miasta
i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica, kontrolg problemows, dotyczaca
wykorzystania srodkéw publicznych przyznanych w 2019 roku na realizacje zadania zwigzanego
z usuwaniem skutkéw klgsk zywiolowych pn.: ,, Remont drogi Mariampol - Mietel dz. nr 1517,
1518 od km 0+000 do km 1+400".

Realizujac cel w toku postgpowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczgce:
1. Sprawdzenia czy $rodki wykorzystano w calosci (ewentualnie czy zwrécono dotacje
w obowiazujacym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybdr wykonawcow w aspekcie przepiséw prawa zaméwier publicznych.

3. Analizg podjetych zobowigzan i ich realizacje.
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4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidtowosci oraz wnioski i zalecenia
w sprawie ich usunigcia.
W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstgpie ustawy

o Kontroli w administracji rzadowej, przekazuje Panu wystgpienie pokontrolne.

Kontrolujacy pozytywnie oceniajg sposob wykorzystania srodkéw publicznych przyznanych

w 2019 roku.

Przeprowadzone czynnosci kontrolne wykazaly, ze w ramach zadan dotyczacych usuwania
skutkéw klesk zywiotowych realizowanych w 2019 roku, Gminie Stopnica przyznane zostaly
s$rodki dotacji celowej w dziale 600 — Transport i tgcznosé, rozdziale 60078 — Usuwanie skutkow
klesk zywiolowych, paragrafie 2030 w wysokosci 103 216 zi., na podstawie decyzji
Nr FN.1.3111.1093.2019 z 30 grudnia 2019 roku. Srodki na rachunek Gminy wplynely 31 grudnia
2019 roku w kwocie 103 216 zi.

Z przestanych do Wydziatu Infrastruktury i Rozwoju SUW Rozliczer kohicowych oraz
uzyskanych w trakcie kontroli dokumentéw Zrédlowych Jednostki, dotyczgcych wydatkowania
Srodkéw finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2019 roku wynika, ze 1gczna
wartos¢ inwestycji wyniosta 129 020,85 z1, z czego $rodki przekazane z budzetu pafistwa stanowity
103 216 zl, natomiast $rodki wlasne Gminy wynosity 25 804,85 zt. Majac na uwadze powyzsze

nalezy stwierdzi¢, ze zapewniony zostal wklad wlasny.

Wybor wykonawcow w aspekcie przepiséw prawa zaméwien publicznych.

W trakcie czynno$ci kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postepowanie
o udzielenie zamdéwienia publicznego zwigzane z wyborem wykonawcy zadania: ,,Remont drogi

Mariampol - Mietel dz. nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400”

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadzil procedure przetargowg w trybie
przetargu nieograniczonego, w mys$l przepiséw art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdézn. zm.) na realizacje przedmiotowych
zadan.

Zarzadzeniem Wojta Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.08.2019 r. powotano
komisj¢ przetargowa w 3-osobowym sktadzie do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

w/w zaméwienia publicznego.



Ustalono, ze Kierownik jednostki oraz osoby wykonujgce czynnodci w postepowaniu w dniu
26.08.2019 r. ztozyli stosowane oswiadczenia wymagane przepisami okreslonymi w art. 17 ust. 2
w/w ustawy Prawo zaméwieri publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporzadzonym na druku ZP-PN na okolicznosé
przeprowadzenia niniejszego postgpowania  (oznaczenie sprawy: 0Or.271.9.2019) wartos¢
szacunkowa zaméwienia okre$lona zostala w dniu 7 sierpnia 2019 roku na kwote 148 050,00 zt
co stanowi réwnowarto$¢ 34 336,80 euro. Ustalenia warto$ci zamowienia dokonano na podstawie
kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku na stronie biuletynu zaméwien publicznych zamieszczono
ogloszenie o zaméwieniu pod nr 583571-N-2019. Ogloszenie wywieszono na tablicy ogloszen
znajdujacej si¢ w Urzedzie Miasta i Gminy w Stopnicy oraz na stronie internetowej Zamawiajacego

— http://stopnica.pl/bip/przetargi.php od dnia 07.08.2019 r. do nadal. Specyfikacja istotnych

warunkéw  zaméwienia  (SIWZ)  zamieszczona  zostata na  stronje internetowej
http://stopnica.pl/bip/przetargi.php Zmieniono tre$é ogloszenia, sprostowanie zostato zamieszczone
w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr 540172440-N-2019.

Termin ztozenia ofert zostat ustalony na dzied 22.08.2019 na godzing 10.00, jednak zostat
przedluzony do dnia 26.08.2019 roku, godz. 10.00
Do dnia uptywu terminu skladania ofert do siedziby Jednostki wplynelo 6 ofert:

1. DROGOMEX Sp. z 0.0., 05-800 Pruszkéw, ul. Stefana Bryly 4 Zakiad w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2, 42-530 Dgbrowa Gérnicza - cena oferty 164 914,22 zt; okres gwarancji 60

miesigcy, termin zakonczenia robét — 30 dni.

2. Zaklad Rob6t Drogowych DUKT Sp. z 0.0., ul. Zakladowa 17, 26-052 Nowiny - cena oferty
134 832,60 zk; okres gwarancji 60 miesiecy, termin zakoficzenia robét — 30 dni.

3. Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych ,,FART” Sp. z 0.0. ul. Sciegiennego 268A, 25-116
Kielce - cena oferty 153 042,75 zt; okres gwarancji 60 miesigcy, termin zakoniczenia rob6t —
30 dni.

4. PRD Starachowice Adrian Ciesla, ul. Benedyktyriska 11, 27-200 Starachowice - cena oferty
160 791,75 zt; okres gwarancji 60 miesigcy, termin zakoniczenia robdt — 30 dni.

5. Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0. DYLMEX — Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200
Staszéw - cena oferty 129 020,85 zt; okres gwarancji 60 miesigcy, termin zakofczenia robot
— 30 dni.

6. Przedsigbiorstwo Robét Drogowych Staszéw Sp. z 0.0., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszow,

cena oferty 143 356,50 zt; okres gwarancji 60 miesigcy, termin zakoniczenia robot — 30 dni.



Otwarcie ofert odbyto si¢ w dniu 26.08.2019 r. 0 godzinie 10.30 w Urzedzie Miasta i Gminy
w Stopnicy. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy podal kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie inwestycji, tj. 182 200 zl.

Wszystkie zlozone oferty spetniaty wymogi okreslone przez niego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Na podstawie art. 26 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwieni publicznych oraz w trybie art. 26 ust. 2f ww. ustawy wezwano Przedsiebiorstwo
Drogowe Sp. z 0.0. DYLMEX - Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszéw do zlozenia
dokumentow.

Kryterium oceny byla cena, okres gwarancji, termin zakoficzenia robdt.

W zwiazku z faktem, ze do wynikéw postgpowania przetargowego nie zostaly wniesione
zadne protesty oraz odwolania w dniu 12.09.2019 podpisano umowe z Przedsigbiorstwem
Drogowym Sp. z 0.0. DYLMEX — Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszéw okreslajaca

warunki realizacji i platnos$ci dotyczace niniejszej inwestycji.

W dniu 3 wrze$nia 2019 roku przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogloszenie
o udzieleniu zamoéwienia zamieszczono na stronie biuletynu zamdéwien publicznych pod

nr 510192771-N-2019.
W badanym materiale nieprawidlowosci nie stwierdzono.

W zwigzku z tym, iz nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci i uchybien

w kontrolowanym zakresie odstgpuje si¢ od wydania zalecen pokontrolnych.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rzadowe;j

od niniejszego wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

z up. Wojewody Swistokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydziat Infrastruktury i Rozwoju



